

2023	janv. 2023	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2023
Pourquoi pas ?	Transit PP7 2023	DIADEM	Manta Ray 2	Transit PP7 2023	AT PP 2023	Attente à quai PP7 2023	ESSAIS	APEROP PP	Attente à quai PP7 2023	Essais	BICOSE3	Passage CANAL
L'Atalante	TRAVAUX-ATA	FocusX3	Attente à quai ATA-23	PROTEUS SWOT	PROTEUS SWOT	BIOSWOT-Med 2023	SHOMAN 2023	TITAN	SHOMAN 2023	MoMARSAT23	NARVAL 2023	Attente à quai ATA-23
Thalassa	IBTS 2023	TR TL-23	PIRATA-FR33	TR TL-23	PELGAS 2023	APEROP TL	MOOSE-GE 2023	CGFS2023	EVHOE 2023	AT TL-2023		
Marion Dufresne	TAAF	OBS AUSTRAL (OISO THEMISTO OHA-GEODAMS)	ESSTECH travaux à quai	OP 2023/1	TR MD 2023	AMARYLLIS AMAGAS	TR MD 2023	OP 2023/2	MAYOBS 25	MAYOBS 25	OP 2023/3 et 4	
Antea	Attente à quai Antea 2023	SWOTALIS - 2	SWOTALIS - 3	Attente à quai Antea 2023	CA CAO	Transit Antea 2023	ICONIC	WARMALIS 3	Transit Antea 2023	Attente à quai Antea 2023	AT NP 2023	Attente à quai Antea 2023
L'Europe	attente à quai EU-23	attente à quai EU-23	AMORGOS 2	MEDITIS 2023	PELMED 2023	attente à quai EU-23	Gabes-2023	attente à quai EU-23				
Tethys 2	attente à quai TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23	ATTENTE A QUAI TT-23
Thalia	Attente à quai Thalia 2023	Attente à quai Thalia 2023	REBENT 2023	Attente à quai Thalia 2023	Attente à quai Thalia 2023	Attente à quai Thalia 2023	Attente à quai Thalia 2023	Attente à quai Thalia 2023	Attente à quai Thalia 2023	Attente à quai Thalia 2023	Attente à quai Thalia 2023	Attente à quai Thalia 2023
Cotes de la manche	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023
Haliotis	Attente à quai HA 2022	AT MCO HA 2023	Attente à quai HA 2022	Attente à quai HA 2022	Attente à quai HA 2022	Attente à quai HA 2022	Attente à quai Haliotis 2023	Attente à quai Haliotis 2023	Attente à quai Haliotis 2023	Attente à quai Haliotis 2023	Attente à quai Haliotis 2023	Attente à quai Haliotis 2023
Sarmiento de Gamboa		STRENGTH										

BES/Brest - BGI/Bridgetown - BOD/Bordeaux - BOL/Boulogne - CAN/Caen - CDB/Chef de Baie - CER/Cherbourg - CEU/Ceuta - CTA/Catane - DKK/Dunkerque - DPE/Dieppe - GDN/Gdansk - HER/Heraklion - HOR/Horta - KVG/Kavieng - LEH/Le Havre - LPA/Las Palmas - LPE/La Pallice - LPT/Le Port - Reunion - LRT/Lorient - MAH/Mahon (Minorque) - MEC/Manta - MER/Mer - MIN/Mindelo - MLG/Malaga - MRS/Marseille - NCE/Nice - NOU/Noumea - OUI/Ouistreham - PAP/Pauillac - POV/Port Vendres - PPT/Papeete - PSL/Port Saint Louis - PTP/Pointe a Pitre - PTY/Panama - QPT/Saint Quai Portrieux - REC/Recife - ROS/Roscoff - SET/Sete - SML/Saint Malo - SNR/Saint Nazaire - STP/Saint Tropez - TLN/Toulon - VGO/Vigo - YNE/La Seyne

- Affrètement et Collaboration
- CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
- Quai log
- Arrêt Technique et Essais Techniques
- Intérêt Public
- Transit-Quai log
- Attente
- Marine

2023	janv. 2023	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2023
Nautile	DIADEM										BICOSE3	
Victor							MoMARSAT23		ChEReef-Obs 2023	MN-ENGINS-23		
HROV Ariane		FocusX3			AMOR	TR EU-23	AMORGOS 2					
AUV1 IdefX	DIADEM											
AUV2 AsterX			STRENGTH									
MVP200		PHYO	PHYB	PHYB	C-SW	C-SW	C-SW	C-SW	BIOSWOT-Med 2023	APEROTL		
SCAMPI												Attente
Bassop												
Klein		SABASETI										
Container Labo Radioéléments	SCOPES						APEROPP				BICOSE3	
Penfeld												
Banc MSCL												
Sismique HR												
Carottiers Calypso	DIADEM	Manta Ray 2			MOBC	TR MD 2023	TR MD 2023	AMARYLLIS AMAGAS	TR MD 2023	DEMO	ESSTECH-ATA-23-2	
AUV Ulyx						ESSAIS			ESSAIS			
Carottiers (Usnel, Cnexo, Rice)											BICOSE3	
Sondeur MULTI FAISCEAUX L'Atalante		FocusX3										

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
janv. 2023			Transit PP? 2023 13.0j					PTP 08/01	Escale PP? ... PTP 09/01	MOB PTP 10/01					DIADEM 7.0j			ESC DDC 18/01	DDC 19/01					DIADEM 19.0j											
févr.	DIADEM 19.0j							DEMOB PTP 08/02	Escale PP? ... PTP 09/02	MOB PTP 10/02		Manta Ray 2 8.0j						DEMOB PTP 19/02	Escale PP? ... PTP 20/02	PTP 21/02	Transit PP? 2023 14.0j														
mars	Transit PP? 2023 14.0j					BES 06/03	Escale PP? ... BES 07/03	DEMOB NAUT AUV 2023 BES 09/03	DIADEM BES 10/03	BES 11/03	Escale PP? 2023 4.0j			BES 14/03	BES 15/03	Transit PP? 2023 5.0j			GDN 19/03	GDN 20/03	AT PP 2023 33.0j														
avr.	AT PP 2023 33.0j																				GDN 21/04	AT PP 2023 2.0j		MER 23/04	MER 24/04	Transit PP? 2023 5.0j			Escale PP? ... BES 28/04	Escale PP? ... BES 29/04	MOB BES 30/04				
mai	ESSAIS 4.0j				DEMOB BES 05/05	BES 06/05	Attente à quai PP? 2023 10.0j					BES 15/05	MOB ULYX ... BES 16/05	MOB BES 17/05		ESSAIS 15.0j																			
juin	ESSAIS	DEMOB BES 02/06	DEMOB UL... BES 03/06	Escale PP? ... BES 04/06	MOB BES 05/06		APERERO PP 40.0j										APERERO PP 40.0j																		
juil	APERERO PP 40.0j												DEMOB BES 17/07	Escale PP? ... BES 18/07	BES 19/07	Attente à quai PP? 2023 22.0j																			
août	Attente à quai PP? 2023 22.0j							BES 09/08	Transit PP? ... BES 10/08	DKK 11/08	Avarie PP-23 8.0j						DKK 18/08	Transit PP? ... DKK 19/08	BES 20/08	MOB ROV 2023 BES 22/08	MOB BES 23/08		ChEReef-Obs 2023 10.0j												
sept.	ChERee...	DEMOB BES 02/09	Escale PP? ... BES 03/09	MOB BES 04/09		ESSAIS 16.0j																DEMOB BES 21/09	Escale PP? ... BES 22/09	MOB BES 23/09			MN-ENGINs-23 11.0j								
oct.	MN-ENGINs-23 11.0j			DEMOB BES 05/10	DEMOB ROV 2023 BES 07/10	Escale PP? ... BES 08/10	MOB NAUTILE 2023 BES 09/10	BICOSE3 BES 11/10	Escale PP? 2023 3.0j			BES 12/10	BES 14/10	BES 15/10	Transit PP? 2023 4.0j		LPA 18/10	Escale PP? ... LPA 19/10	MOB LPA 20/10						BICOSE3 45.0j										
nov.	BICOSE3 45.0j																																		
déc. 2023	BICOSE3 45.0j			DEMOB PTP 06/12	PTP 07/12	Escale PP? 2023 4.0j			PTP 10/12	SUPER-MOUV PTP 11/12	Escale PP? ... PTP 12/12	Transit PP? 2023 3.0j			PTY 15/12	PTY 16/12	Passage CANAL 14.0j											PTY 29/12	PTY 30/12	MEC 31/12					

BES/Brest - CEU/Ceuta - DDC/Degrad des Cannes - DKK/Dunkerque - GDN/Gdansk - LPA/Las Palmas - MEC/Manta - MER/Mer - PTP/Pointe a Pitre - PTY/Panama

AUV Ulyx	Carottiers Calypso	Nautille	Arrêt Technique et Essais Techniques	Marine
AUV1 IdefX	Carottiers Multitubes	Sondeur MULTI FAISCEAUX Pourquoi pas ?	Attente	Quai log
Carottiers (Usnel, Cnexo, Rice)	Container Labo Radioéléments	Victor	CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG	Transit-Quai log

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
janv. 2023	BES 01/01											TRAVAUX-ATA 24.0j												BES 24/01	BES 25/01	Attente a quai ATA-23 5.0j		BES 29/01	ESSTE... BES 30/01	ESSTE... BES 31/01					
févr.	ESSTECH-ATA-23-1 BES 01/02	BES 02/02	EScale ATA 23 BES 03/02	BES 04/02			Transit ATA 23 7.0j			TLN 10/02	TLN 11/02	TLN 12/02	FocusX3 TLN 13/02	Transit ATA 23 TLN 14/02	CTA 16/02	MOB CTA 17/02					FocusX3 9.0j				DEMOB CTA 27/02	Transit ATA... CTA 28/02									
mars	Transit ATA 23 TLN 02/03 3.0j	FocusX3 TLN 03/03	EScale ATA 23 TLN 04/03	MOB HROV 2023 TLN 05/03 2.0j	ESS HROV-23 TLN 07/03 3.0j			DEMOB HR... TLN 09/03	TLN 10/03	TLN 11/03			Attente a quai ATA-23 9.0j						TLN 19/03	MOB TLN 20/03					PROTEUS SWOT 19.0j										
avr.	PROTEUS SWOT 19.0j						TLN 08/04	TLN 09/04	TLN 10/04	PROTEUS SWOT 8.0j				DEMOB TLN 18/04	EScale ATA 23 TLN 19/04	MOB TLN 20/04							BIOSWOT-Med 2023 24.0j												
mai	BIOSWOT-Med 2023 24.0j										DEMOB TLN 15/05	EScale ATA 23 TLN 16/05	ESS-TECH-ATA-2023-03 TLN 17/05		EScale ATA 23 TLN 19/05	EScale ATA 23 TLN 20/05	TLN 21/05	MOB ROV 3.0j	MoMARSAT23 TLN 24/05	MOB ROV TLN 25/05	TLN 26/05		TR- ESSAIS ROV 6.0j				MER 31/05								
juin	MER 01/06	Transit ATA 23 5.0j			HOR 05/06	HOR 06/06	MOB HOR 07/06	ESC HOR 08/06	SHOMAN 2023 11.0j										MER 19/06	MER 20/06	TITAN 5.0j			ESC SJF 25/06	TITAN 4.0j		MER 29/06	SHOMA... MER 30/06							
juil	SHOMAN 2023 8.0j						DEMOB HOR 08/07	EScale ATA 23 HOR 09/07	MOB HOR 10/07		MoMARSAT23 18.0j																					DEMOB HOR 29/07	EScale ATA 23 HOR 30/07	Transit ATA... HOR 31/07	
août	Transit ATA... MER 01/08	Transit ATA 23 MER 02/08	3.0j	BES 04/08	DEMOB ROV 2023 BES 06/08	2.0j	MoMARSAT23 BES 07/08	DEMOB ROV... BES 08/08	EScale ATA 23 BES 09/08	MOB BES 10/08	NARVAL 2023 46.0j																								
sept.	NARVAL 2023 46.0j																										DEMOB BES 26/09	EScale ATA 23 BES 27/09	BES 28/09	MOB 4.0j					
oct.	MOB		BRAGUE	ESSTECH-ATA-23-2 10.0j									DEMOB 3.0j	BES 14/10	BES 15/10	Attente a quai ATA-23 78.0j																			
nov.	Attente a quai ATA-23 78.0j																																		
déc. 2023	Attente a quai ATA-23 78.0j																																BES 31/12		

BES/Brest - CTA/Catane - HOR/Horta - MER/Mer - SJF/St John's - TLN/Toulon

Carottiers Calypso
 BRAGUE Dragues à roches
 HROV Ariane

MVP200
 Sondeur MULTI FAISCEAUX L'Atlante
 Victor

Arrêt Technique et Essais Techniques
 Attente
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG

Marine
 Quai log
 Transit-Quai log

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2023	SCOPES 25.0j			DEMOB LPA 09/01		Escale TL-23 LPA 10/01		LPA 11/01		TR TL-23 6.0j			BES 16/01		SCOPES BES 17/01		attente a quai... BES 18/01		Escale TL-23 BES 19/01		BTS 2023 BES 20/01		TR TL-23 BES 21/01		BOL 22/01		MOB BOL 23/01		IBTS 2023 21.0j				
févr.	IBTS 2023 21.0j								DEMOB BOL 14/02		TR TL-23 BOL 15/02		BES 16/02		BTS 2023 BES 17/02		Escale TL-23 BES 18/02		BES 19/02		PIRATA-FR33 BES 20/02		BES 22/02		TR TL-23 10.0j								
mars	TR TL-23 10.0j		MIN 03/03		MOB MIN 04/03		PIRATA-FR33 35.0j																										
avr.	PIRATA-FR33 35.0j								DEMOB MIN 09/04		MIN 10/04		TR TL-23 10.0j			BES 19/04		PIRATA-FR33 BES 21/04		Escale TL-23 BES 22/04		BES 23/04		MOB BES 24/04		ESS-GEN-TL-23 3.0j		DEMOB BES 28/04		MOB BES 29/04		PELGA...	
mai	PELGAS 2023 13.0j										ESC BES 13/05		PELGAS 2023 16.0j										DEMOB BES 30/05		Escale TL-23 BES 31/05								
juin	attente a quai... BES 01/06		MOB BES 02/06		APERO TL 40.0j																												
juil.	APERO TL 40.0j								DEMOB BES 13/07		attente a quai TL-23 BES 14/07		BES 15/07		BES 16/07		TR TL-23 8.0j		YNE 23/07		Escale TL-23 YNE 24/07		MOB YNE 25/07		MOOSE-GE 2023 12.0j								
août	MOOSE-GE 2023 12.0j				ESC YNE 07/08		MOOSE-GE 2023 11.0j										DEMOB YNE 19/08		Escale TL-23 YNE 20/08		YNE 21/08		YNE 22/08		TR TL-23 8.0j		BES 29/08		Escale TL-23 BES 30/08		MOB BES 31/08		
sept.	MOB		ESS-NSE-TL-23 2.0j		DEMOB BES 05/09		Escale TL-23 BES 06/09		MOB BES 07/09		ESS Peche TL-23 4.0j			DEMOB BES 13/09		Escale TL-23 BES 14/09		MOB BES 15/09		CGFS2023 14.0j										CER 29/09		CGFS20...	
oct.	CER 01/10		CGFS2023 16.0j										DEMOB BOL 17/10		TR TL-23 BOL 18/10		BES 19/10		Escale TL-23 BES 20/10		MOB BES 21/10		EVHOE 2023 19.0j										
nov.	EVHOE 2023 19.0j								ESC BES 10/11		EVHOE 2023 24.0j																						
déc. 2023	EVHOE 2023 24.0j				DEMOB BES 05/12		Protocole TL-Chalut BES 06/12		BES 08/12		BES 09/12		AT TL-2023 35.0j																				



BES/Brest - BOL/Boulogne - CER/Cherbourg - LPA/Las Palmas - MIN/Mindelo - YNE/La Seyne

- Container Labo Radioéléments
- MVP200
- Sondeur MULTI FAISCEAUX Thalassa

- Arrêt Technique et Essais Techniques
- Attente
- CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
- Intérêt Public
- Quai log
- Transit-Quai log

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2023	LPT 01/01					TAAF 11.0j					LPT 11/01	ESSTECH travaux à quai LPT 12/01	LPT 13/01	INSTAL BILLES (N... LPT 14/01	LPT 15/01	LPT 16/01			ESSTECH Genavir 7.0j			LPT 22/01	MOB LPT 23/01	OBS AUSTRAL (OISO THEMISTO OHA-GEODAMS) 25.0j										
févr.	OBS AUSTRAL (OISO THEMISTO OHA-GEODAMS) 25.0j															MER 17/02	MER 18/02	OBS AUSTRAL (OISO THEMISTO OHA-GEODAMS) 11.0j																
mars	DEMOB LPT 01/03	LPT 02/03	ESSTECH travaux à quai 14.0j									LPT 15/03	LPT 16/03	OP 2023/1 33.0j																				
avr.	OP 2023/1 33.0j														LPT 17/04	LPT 18/04	MOB CAROTTAGE MD	LPT 20/04	TR MD 2023 19.0j															
mai			TR MD 2023 19.0j				REC 08/05	AMARYLLIS... REC 09/05	REC 10/05	TR MD 2023 6.0j				BGI 15/05	AMARYLLIS AMAGAS BGI 16/05	ESS car... BGI 18/05	AMARYLLIS AMA... MER 19/05	CAY 20/05	CAY 21/05	AMARYLLIS AMAGAS 21.0j														
juin	AMARYLLIS AMAGAS 21.0j												ESC PBM 11/06	PBM 12/06	AMARYLLIS AMAGAS 19.0j																			
juil	AMARY...	DEMOB REC 03/07	REC 04/07	TR MD 2023 19.0j																		LPT 22/07	DEMOB CAROTTAGE MD LPT 25/07	LPT 26/07	ESSTECH travaux à quai 8.0j									
août	ESSTECH travaux à quai LPT 02/08	LPT 03/08	OP 2023/2 35.0j																															
sept.	OP 2023/2 35.0j					LPT 06/09	LPT 07/09	ESSTECH travaux à quai 4.0j			MOB LPT 11/09	MAYOBS 25 8.0j					MER 19/09	MER 20/09	MAYOBS 25 8.0j					DEMOB LPT 28/09	Réquisition LDAS LPT 29/09									
oct.	Réquisition LDAS 8.0j					LPT 06/10	LPT 07/10	ESSTECH travaux à quai 7.0j					LPT 13/10	LPT 14/10	ESSTECH essais mer 4.0j			LPT 17/10	LPT 18/10	ESSTECH travaux à quai 3.0j		LPT 20/10	LPT 21/10	Travaux informatiques 8.0j					Escale MD LPT 28/10	LPT 29/10	OP 2023/3 et 4 60.0j			
nov.	OP 2023/3 et 4 60.0j																																	
déc. 2023	OP 2023/3 et 4 60.0j																													LPT 28/12	LPT 29/12	Attente à quai 3.0j		LPT 31/12

BGI/Bridgetown - CAY/Cayenne - LPT/Le Port - Reunion - MER/Mer - PBM/Paramaribo - REC/Recife



2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
janv. 2023	NOU 01/01																																		
févr.																																			
mars	Attente à quai Antea 2023	MOB NOU 02/03	MOB NOU 03/03	ESS TECH ANTEA 2023 6.0j						DEMOB NOU 10/03	Escale Antea 2023 NOU 11/03	NOU 12/03	MOB NOU 13/03	SWOTALIS - 1 3.0j			ESC NOU 18/03	NOU 20/03	SWOTA...	DEMOB NOU 22/03	Escale Antea... NOU 23/03	MOB NOU 24/03	SWOTALIS - 2 16.0j												
avr.	SWOTALIS - 2 16.0j								DEMOB NOU 10/04	Escale Antea... NOU 11/04	MOB NOU 12/04	ESC NOU 13/04	SWOTALIS - 3 17.0j																						
mai	DEMOB NOU 01/05	Escale Antea... NOU 02/05	MOB NOU 03/05	KASEAOPE 4.0j				DEMOB NOU 08/05	Escale Antea... NOU 09/05	NOU 10/05	Attente à quai Antea 2023 68.0j																								
juin	Attente à quai Antea 2023 68.0j																																		
juil.	Attente à quai Antea 2023 68.0j																																		
août	DEMOB NOU 01/08	Escale Antea... NOU 02/08	ICONIC NOU 03/08	Escale Antea... NOU 04/08	NOU 05/08	Transit Antea 2023 12.0j																													
sept.	ICONIC	ESC PPT 02/09	PPT 03/09	ICONIC 14.0j																															
oct.	MER 01/10	WARMALIS 3 14.0j																																	
nov.	WARMALIS 3 16.0j				MER 06/11	MER 07/11	WARMALIS 3 2.0j		DEMOB KVG 09/11	Escale Antea... KVG 10/11	KVG 11/11	Transit Antea 2023 9.0j																							
déc. 2023	Attente à quai Antea 2023 11.0j								NOU 10/12	NOU 11/12	AT NP 2023 8.0j						NOU 18/12	NOU 19/12	Attente à quai Antea 2023 13.0j																

KVG/Kavieng - MER/Mer - ND/A déterminer - NOU/Nooumea - PPT/Papeete - TRW/Tarawa

Arrêt Technique et Essais Techniques
 Quai log
 Attente
 Transit-Quai log
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2023	YNE 01/01	attente a quai EU-23			YNE 05/01	MOOSE... YNE 06/01	MOOSE (AN... YNE 07/01	FIRETRAC - 1 YNE 08/01	DEMOB YNE 09/01	MOB YNE 10/01	ESS MV... YNE 11/01	ESS MVP-23 YNE 12/01	DEMOB YNE 13/01	YNE 14/01	attente a quai EU-23										YNE 29/01	YNE 30/01	EU-informatique-23				
févr.	EU-informatique-23			attente a quai EU-23	TR EU-23 YNE 05/02 NCE	BOUSSOLE 2023 - 2 NCE 06/02	3.0j		MOOSE (DY... NCE 09/02	MOOSE... NCE 10/02	BOUSS... NCE 11/02	SEAME... NCE 12/02	SEAMER - 2 NCE 13/02	TR EU-23 NCE 14/02 YNE	YNE 15/02	attente a quai EU-23										YNE 27/02	YNE 28/02	MOOSE (AN...)			
mars	MOOSE (AN... YNE 01/03	FIRETRAC - 3 YNE 02/03	YNE 03/03	TR EU-23 YNE 04/03 NCE	MOOSE... NCE 05/03	BOUSS... NCE 06/03	BOUSSOLE 2023 - 3 NCE 07/03	NCE 08/03	BOUSS... NCE 09/03	Escale EU-23 NCE 10/03	BOUSSOLE... NCE 11/03	BOUSS... NCE 12/03	SEAME... NCE 13/03	MOB NCE 14/03	BE-7 - 1 2.0j	DEMOB NCE 17/03	TR EU-23 NCE 18/03 YNE	attente a quai EU-23	YNE 19/03	Protocole EU-Chalut			attente a quai EU-23	MOOSE (ANTARES) 2023 - 4 YNE 25/03	YNE 26/03	FIRETRAC - 4 YNE 27/03	YNE 28/03	TR EU-23 YNE 29/03 NCE	FE2M 2023 NCE 30/03	NCE 31/03	
avr.	Escale EU-23 NCE 01/04	BOUSSOLE 2023 - 4 NCE 02/04	3.0j		MOOSE... NCE 05/04	Escale EU-23 NCE 06/04	SEAME... NCE 07/04	ESC NCE 08/04	SEAME... NCE 09/04	TR EU-23 NCE 10/04 YNE	Escale EU-23 YNE 11/04	YNE 12/04	AMORGOS 2			7.0j	MOB YNE 19/04	YNE 21/04	TR EU-23	Protocole EU-Chalut			attente a quai EU-23	MOOSE (ANTARES) 2023 - 4 YNE 25/03	YNE 26/03	FIRETRAC - 4 YNE 27/03	YNE 28/03	TR EU-23 YNE 29/03 NCE	FE2M 2023 NCE 30/03	NCE 31/03	
mai	AMORGOS 2 5.0j	ESC HER 03/05	AMORGOS 2		5.0j		DEMOB HER 09/05	Escale EU-23 HER 10/05	YNE 11/05	TR EU-23 YNE 15/05	AMORGOS 2 YNE 16/05	Escale EU-23 YNE 17/05	attente a quai EU-23	MOB YNE 19/05	ESS Peche EU-23			3.0j	DEMOB YNE 23/05	MOB YNE 24/05	MÉDITS 2023			5.0j	ESC BIA 30/05	MÉDITS...					
juin	MÉDITS 2023			5.0j	ESC SET 05/06	MÉDITS 2023			4.0j	ESC SET 10/06	MÉDITS 2023			5.0j	ESC SET 16/06	MÉDITS 2023			5.0j	ESC SET 22/06	MÉDITS 2023			4.0j	DEMOB SET 27/06	Escale EU-23 SET 28/06	MOB SET 29/06	PELMED 2023 SET 30/06			
juil	PELMED 2023 SET 01/07	PELME... SET 02/07 POV	ESC POV 03/07	PELMED 2023			6.0j	ESC SET 10/07	PELMED 2023 SET 12/07	PELMED 2023 SET 13/07	PELME... SET 14/07	ESC SET 15/07	PELMED 2023		3.0j	PELMED 2023 SET 18/07	PELMED 2023 SET 19/07	PELME... SET 20/07	ESC SET 21/07	PELMED 2023		3.0j	PELMED 2023 SET 24/07	PELMED 2023 SET 25/07	ESC SET 26/07	PELME... SET 27/07	PELMED 2023 SET 28/07	3.0j	TR EU-23 SET 31/07 YNE		
août	PELMED 2023 YNE 01/08	Escale EU-23 YNE 02/08	MOB YNE 03/08	2.0j	ESS BA... Bassop	DEMOB YNE 06/08	BATHY DE... YNE 07/08	TR EU-23 YNE 08/08 PSL	BATHY DELTA RHONE E 2023 PSL 09/08	4.0j	BATHY DELTA RHONE E 2023 PSL 13/08	4.0j	ESC PSL 18/08	BATHY DE... PSL 19/08	BATHY DELTA RHONE E 2... PSL 20/08 +2	PSL 22/08	TR EU-23 PSL 23/08 YNE	YNE 24/08	YNE 25/08	attente a quai EU-23							13.0j				
sept.	attente a quai EU-23				13.0j	YNE 06/09	MOB YNE 07/09	DEMOB YNE 08/09	YNE 09/09	Gabes-2023									19.0j	YNE 27/09	YNE 28/09	TR EU-23 YNE 29/09 NCE	MOOSE... NCE 30/09								
oct.	Escale EU-23 NCE 01/10	BOUSSOLE 2023 - 8 NCE 02/10	NCE 04/10	TR EU-23 NCE 05/10 YNE	MOB YNE 06/10	MOOSE... YNE 07/10	FIRETRAC - 8 YNE 08/10	DEMOB YNE 09/10	Escale EU-23 YNE 10/10	MOB YNE 11/10	2.0j	ESS HROV-23 YNE 14/10	ESS HROV-23 YNE 15/10	ESS HR... YNE 16/10	ESS HROV-23 YNE 17/10	DEMOB YNE 18/10	TR EU-23 YNE 19/10 POV	MOB POV 20/10	PLAS-SCORE 2.0j	ESC POV 23/10	PLAS-SCORE						5.0j	POV 28/10	POV 29/10	PLAS-SCORE POV 30/10	ESC POV 31/10
nov.	PLAS-SCORE			3.0j	DEMOB POV 04/11	TR EU-23 POV 05/11 YNE	YNE 06/11	attente a quai EU-23															56.0j								
déc. 2023	attente a quai EU-23															56.0j											YNE 31/12				

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2023	YNE 01/01	attente a quai TT-23			YNE 05/01	TR TT-23 YNE 06/01 NCE	MUG-O... NCE 07/01	MUG-OBS II-1 NCE 08/01	DEMOB NCE 09/01	BOUSSOLE... NCE 10/01	MOOSE... NCE 11/01	SEAME... NCE 12/01	ESC NCE 13/01	SEAME... NCE 14/01	TR TT-23 NCE 15/01 YNE	YNE 16/01	attente a quai TT-23										YNE 29/01	YNE 30/01	YNE 31/01		
févr.	attente a quai TT-23		MOOSE... YNE 03/02	FIRETRAC... YNE 04/02	TR TT-23 YNE 05/02 NCE	Escale TT-23 NCE 06/02	MOB NCE 07/02	SIMGAP 2023 NCE 08/02	SIMGAP 2023			DEMOB NCE 13/02	TR TT-23 NCE 14/02 YNE	YNE 15/02	attente a quai TT-23			YNE 19/02	MOB YNE 20/02	PHYOCE2023					DEMOB STP 26/02	TR TT-23 STP 27/02 YNE	PHYOCE2023 YNE 28/02				
mars	MOB YNE 01/03	PHYBIO 2023		PHYBIO 2023 YNE 04/03	YNE 05/03 MRS	PHYBIO 2023		DEMOB YNE 09/03	Escale TT-23 YNE 10/03	TR TT-23 YNE 11/03 NCE	DEO2M 2023		MOB NCE 14/03	M1-GRE 2023			Escale TT-23 NCE 19/03	MAGIRAA 2023		NCE 23/03	TR TT-23 NCE 24/03 YNE	Escale TT-23 YNE 25/03	YNE 26/03	MOB YNE 27/03	C-SWOT-2023						
avr.	ESC YNE 01/04	C-SWOT-2023 YNE 02/04	C-SWOT-2023		ESC MAH 07/04	C-SWOT-2023			ESC MAH 12/04	C-SWOT-2023 MAH 13/04	TR TT-23 MAH 14/04	MAH 15/04	C-SWOT-2023		DEMOB YNE 18/04	TR TT-23 YNE 19/04 NCE	MOB NCE 20/04	M1-SU 2023			DEMOB NCE 25/04	attente a quai TT-23		NCE 26/04	NCE 28/04	MOB NCE 29/04	BE-7 - 2				
mai	BE-7 - 2	DEMOB NCE 02/05	SEAMER - 5		Escale TT-23 NCE 06/05	MOOSE... NCE 07/05	BOUSSOLE 2023 - 5 NCE 08/05	TR TT-23 NCE 09/05	TR TT-23 NCE 10/05 YNE	MOB YNE 11/05	EMSO LIGU... YNE 12/05	MOOSE... YNE 13/05	EMSO LIGURE OUEST 202... YNE 14/05	YNE 15/05	FIRETRAC - 5 YNE 16/05	YNE 17/05	YNE 18/05	Escale TT-23 YNE 20/05	TR TT-23 YNE 21/05 MRS	MRS 22/05	AT TT-2023										
juin	AT TT-2023																														
juil	AT TT-2023																										MRS 27/07	TR TT-23 MRS 28/07 YNE	Escale TT-23 YNE 29/07	YNE 30/07	MOB YNE 31/07
août	ESS TE... YNE 01/08	Avarie ... YNE 02/08	ESS TECH T... YNE 03/08	attente a quai TT-23		TR TT-23 YNE 07/08 NCE	BOUSSOLE 2023 - 6 NCE 08/08	TR TT-23 NCE 09/08	TR TT-23 NCE 10/08 YNE	Escale TT-23 YNE 11/08	FIRETRAC - 6		YNE 14/08	Escale TT-23 YNE 15/08	FOCUS-G3 YNE 16/08	YNE 17/08	TR TT-23 CTA 19/08	MOB CTA 20/08	FOCUS-G3					DEMOB CTA 26/08	TR TT-23 CTA 27/08	YNE 29/08	FOCUS-G3 YNE 30/08	TR TT-23 YNE 31/08 NCE			
sept.	BOUSS... NCE 01/09	MOOSE... NCE 02/09	ESC NCE 03/09	TR TT-23 NCE 04/09 YNE	Escale TT-23 YNE 05/09	MOB YNE 06/09	MOOSE... YNE 07/09	ESC YNE 08/09	FIRETR... YNE 09/09	TR TT-23 YNE 10/09 NCE	Escale TT-23 NCE 11/09	AFF TT-23 NCE 12/09	Avarie TT-23 NCE 13/09	NCE 14/09	MOB NCE 15/09	IADO 2023			Avarie ... NCE 19/09	NCE 20/09	IADO 2023 NCE 21/09	GEONICE 2... NCE 22/09	GEONICE 2023		DEMOB NCE 25/09	MOB NCE 26/09	ESS TECH TT-23 NCE 29/09	DEMOB NCE 30/09	MASTE...		
oct.	MASTENS 2023		Escale TT-23 NCE 03/10	NCE 04/10	NCE 05/10	LASAIL 2023		Escale TT-23 NCE 08/10	NCE 09/10	NCE 10/10	GEOMAST 2023		DEMOB NCE 13/10	TR TT-23 NCE 14/10 YNE	YNE 15/10	attente a quai TT-23										YNE 26/10	YNE 27/10	Escale TT-23 YNE 29/10	TR TT-23 YNE 30/10 NCE	MOOSE (DY...	
nov.	BOUSS... NCE 01/11	BOUSSOLE 2023 - 5 NCE 02/11	TR TT-23 NCE 03/11 YNE	Escale TT-23 YNE 05/11	MOB YNE 06/11	MOOSE (AN... YNE 07/11	FIRETR... YNE 08/11	DEMOB YNE 09/11	MOB YNE 10/11	EMSO LIGURE OUEST 202... YNE 11/11	YNE 12/11	MOB YNE 13/11	AT TT-2...	YNE 14/11	YNE 15/11	attente a quai TT-23										YNE 26/11	YNE 27/11	TR TT-23 YNE 28/11 NCE	BOUSS... NCE 29/11	BOUSSOLE ... NCE 30/11	
déc. 2023	MUG-OBS II-2 NCE 01/12	BOUSSOLE ... NCE 02/12	MOOSE... NCE 03/12	TR TT-23 NCE 05/12 YNE	MOB YNE 06/12	MOOSE... YNE 07/12	FIRETRAC ... YNE 08/12	YNE 09/12	attente a quai TT-23																	YNE 31/12					

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2023	LRT 01/01	Attente à quai Thalia 2023							LRT 08/01	LRT 09/01	AT TH 2023																				
févr.	AT TH 2023		LRT 03/02	LRT 04/02	Attente à quai Thalia 2023											LRT 21/02	ESSTE...	LRT 22/02	LRT 23/02	Escale Thalia 2023		LRT 26/02	Transit TH 23		LRT 27/02	PAP 28/02					
mars	MOB PAP 01/03	SOGIR_2023 - 2		DEMOB PAP 05/03	Transit TH 23 PAP 06/03	LRT 07/03	Escale Thalia 2023		LRT 08/03	LRT 09/03	MOB LRT 10/03	REBENT 2023			ESC BES 16/03	REBENT 2023		DEMOB ROS 21/03	Transit TH 23 ROS 22/03	BES 23/03	ESSTE...	BES 24/03	Transit TH 23 BES 25/03	LPE 26/03	Attente à quai Thalia 2023						
avr.	Attente à quai Thalia 2023							LPE 09/04	Transit TH 23 LPE 10/04	PAP 11/04	SOGIR_2023 - 3		MER 14/04	SOGIR... MER 15/04	DEMOB PAP 16/04	Transit TH 23 PAP 17/04	LPE 18/04	LPE 19/04	Attente à quai Thalia 2023												
mai	Attente à qu...	MOB LPE 02/05	ASPEX 2023		DEMOB CDB 06/05	Attente à quai Thalia 2023		CDB 07/05	CDB 09/05	Transit TH 23 CDB 10/05	MOB PAP 11/05	SOGIR_2023 - 4		MER 14/05	SOGIR... MER 15/05	DEMOB PAP 16/05	Transit TH 23 PAP 17/05	LRT 18/05	LRT 19/05	AT TH 2023											
juin	AT TH 2023							LRT 09/06	MOB LRT 10/06	SOGIR_2023 - 5			DEMOB LRT 15/06	LRT 16/06	Transit TH 23 LEH 18/06	MOB LEH 19/06	PHRESQUES 2023 - 3		DEMOB LEH 23/06	Transit TH 23 LEH 24/06	OUI 25/06	MOB OUI 26/06	COMOR... OUI 27/06	COMOR2023							
juil	COMOR...	ESC OUI 02/07	COMOR2023			ESC OUI 08/07	COMOR2023			DEMOB OUI 14/07	Transit TH 23 OUI 15/07	BES 16/07	BES 17/07	Attente à quai Thalia 2023																	
août	Attente à qu...	MOB BES 02/08	PACTE - 2		DEMOB BES 07/08	Attente à quai Thalia 2023		BES 08/08	BES 12/08	Transit TH 23 BES 13/08	CDB 14/08	DEMOB CDB 15/08	MOB CDB 16/08	NURSE 2023		ESC CDB 21/08	NURSE 2023			ESC SNR 27/08	NURSE 2023		DEMOB SNR 31/08								
sept.	Transit TH 23 SNR 01/09	EScale Thali... BES 02/09	BES 03/09	Transit TH 23 BES 04/09	MOB QPT 05/09	COSB2023			ESC QPT 11/09	COSB2023			ESC QPT 16/09	COSB2023		DEMOB QPT 20/09	Transit TH 23 QPT 21/09	EScale Thali... CDB 23/09	CDB 24/09	MOB CDB 25/09	MGGL23										
oct.	DEMOB CDB 01/10	Escale Thalia 2023		Transit TH 23 CDB 04/10	MOB PAP 05/10	SOGIR_2023 - 8		MER 08/10	SOGIR... MER 09/10	DEMOB PAP 10/10	BOD 11/10	Attente à quai Thalia 2023																			
nov.	SOGIR_2023 - 8		DEMOB PAP 03/11	Attente à quai Tha...		MOB PAP 04/11	PAP 05/11	PAP 06/11	SOGIR_2023 - 9		MER 09/11	SOGIR... MER 10/11	DEMOB PAP 11/11	BOD 12/11	Attente à quai Thalia 2023																
déc. 2023	MOB PAP 01/12	SOGIR_2023 - 10		SOGIR... MER 04/12	DEMOB MER 05/12	LPE 06/12	Transit TH 23 LPE 07/12	LRT 08/12	Attente à quai Thalia 2023																						


BES/Brest - BOD/Bordeaux - CDB/Chef de Baie - LEH/Le Havre - LPE/La Pallice - LRT/Lorient - MER/Mer - OUI/Ouistreham - PAP/Pauillac - QPT/Saint Quai Portrieux - ROS/Roscoff - SNR/Saint Nazaire

Carottiers Kullenberg

■ Affrètement et Collaboration
■ CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
■ Arrêt Technique et Essais Techniques
■ Intérêt Public
■ Attente
■ Quai log
■ Transit-Quai log

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2023	SML 01/01	Attente à quai CdLM 2023										Transit CdLM 2023	MOB	ESSTECH: CdLM 2...	DEMOB	Transit CdLM 2023	MOB	DYNAMOGRSEINE - 1					DEMOB	Transit CdLM 2023	Escale CdLM 23	Transit CdLM 2023	MOB	SOGIR_...				
févr.	SOGIR_2023 - 1		SOGIR_...	DEMOB	Transit CdLM 2023	Escale CdLM 23	MOB	ESSTECH: CdLM 2...	MOB	SABASETI		ESC	SABASETI		DEMOB	Transit CdLM 2023	MOB	PHRESQUES 2023 - 1					DEMOB	Transit CdLM 2023	Escale CdLM 23							
mars	MOB	TPINT-2023-01					ESC	TPINT-2023-01			DEMOB	Escale CdLM 23	MOB	MASTER_IGL_GEOPHY_2023			DEMOB	Transit CdLM 2023	MOB	ESSTECH CdLM 2023					DEMOB	Transit CdLM 2023	Escale CdLM 23					
avr.	Escale CdLM 23	MOB	CAUXySTA					ESC	CAUXySTA			DEMOB	Attente à quai CdLM 2023					Transit CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023			AT CdLM 2023										
mai											AT CdLM 2023																					
juin	AT CdLM 2023			ESSTECH CdLM 2023			MOB	Transit CdLM 2023	ESSTECH: CdLM 2...	MOB	ESCAPE 2021					ESC	ESCAPE 2021			ESC	ESCAPE 2021			DEMOB								
juil	DEMOB	Transit CdLM 2023	MOB	DYNAMOGRSEINE - 3			DEMOB	Transit CdLM 2023	MOB	SOGIR_2023 - 6		SOGIR_...	DEMOB	Attente à quai CdLM 2023																		
août											Attente à quai CdLM 2023										MOB	SOGIR_2023 - 7			SOGIR_...	DEMOB	Transit CdLM 2023					
sept.	Transit CdLM 2023	Escale CdLM 23	Transit CdLM 2023	MOB	NOURMANCHE 23 - 1			ESC	NOURMANCHE 23 - 1			DEMOB	Escale CdLM 23	MOB	PHRESQUES 2023 - 4			DEMOB	Transit CdLM 2023	MOB	NOURMANCHE 23 - 2			DEMOB	Transit CdLM 2023	MOB	ESC					
oct.	ESC	GEOBAS 2023		DEMOB	Attente à quai CdLM 2023			MOB	GEOBREST 2023					ESC	GEOBREST 2023			DEMOB	Attente à quai CdLM 2023			Transit CdLM 2023	MOB	TPGIRO...	TPGIRONDE23			ESC				
nov.	TPGIRONDE23			TP GIRONDE	Transit CdLM 2023	MOB	ORHAGO 23			ORHAG...	ORHAGO 23	ORHAGO 23			ORHAGO 23	ORHAGO 23			ORHAGO 23	ORHAGO 23			ORHAGO 23	ORHAGO 23			ESC					
déc. 2023	ORHAG...	ESC	ORHAGO 23		DEMOB	Transit CdLM 2023			MOB	TPINT-2023-02					ESC	TPINT-2023-02					DEMOB	Transit CdLM 2023	Attente à quai CdLM 2023									

BES/Brest - BOD/Bordeaux - BOL/Boulogne - CAN/Caen - CDB/Chef de Baie - CER/Cherbourg - DPE/Dieppe - LEH/Le Havre - LPE/La Pallice - LRT/Lorient - MER/Mer - PAP/Pauillac - SML/Saint Malo



	Affrètement et Collaboration		CNHF-CNFC-Autre Rech-OFEG		Transit-Quai log
	Arrêt Technique et Essais Techniques		Intérêt Public		Quai log
	Attente				

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2023	BES 01/01														Attente à quai HA 2022																	
févr.		Attente à quai HA 2022			BES 05/02	BES 06/02								AT MCO HA 2023									BES 24/02	BES 25/02	Attente à quai HA 2022							
mars																																
avr.																							BES 23/04	MOB BES 24/04	ESSTECH HA 2023			DEMOB BES 30/04				
mai		MOB BES 02/05	PACTE - 1				ESC BES 08/05	PACTE - 1			DEMOB BES 12/05	BES 13/05	ESC 3.0j	BES 15/05	MOB BES 16/05		PACTE - 1					ESC BES 23/05	DEMOB BES 24/05	BES 25/05	Attente à quai Haliotis 2023							
juin																																
juil																																
août																																
sept.										Attente à quai Haliotis 2023																						
oct.	BATHY_DELTA_RHONE_H 2...			DEMOB PSL 04/10	PSL 05/10																											
nov.																																
déc. 2023																																BES 31/12



2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2023																																	
févr.																																	
mars											MOB VGO 11/03											STRENGTH											
avr.	STREN...	DEMOB MLG 02/04																				21.0j											
mai																																	
juin																																	
juil																																	
août																																	
sept.																																	
oct.																																	
nov.																																	
déc. 2023																																	

BILAN